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Plan Director: Sierra
. de Montellano 2026

Restauracion Ambiental, Accesibilidad
Universal y Motor de Empleo

Proyecto Generador de Empleo Estable (PEE) | Octubre 2026
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El Activo: 468 Hectareas de
Patrimonio Natural y Cultural
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Ubicacion Estratégica:
Situada en la comarca de la Campiria
Alta, a 66 km de Sevilla.
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Hogar del Castillo de Cote (Siglo XIII) y el

9 Herencia Historica:
T Poblado Medieval de Pancorbo.
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e Ecosistemas de pinar carrasco, encinares,

[ acebuchares y rica ornitologia.
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H Uso Publico Actual:
o Red de caminos, miradores (Tajo del Aguila) y

zonas de esparcimiento que requieren
ordenacion y puesta en valor.
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Los Tres Pilares Estratégicos del Proyecto
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Pilar 1:
Puesta en Valor
Turistico

Atraer turismo sostenible
mediante la conservacion
del patrimonio natural e
historico, regulando el uso
publico y mostrando los
recursos ecologicos.
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Pilar 2:
Accesibilidad
Universal

Romper barreras fisicas.
Habilitar infraestructuras
disenadas especificamente
para el disfrute del entorno
pOor personas con
movilidad reduciday
diversidad funcional.

Pilar 3:
Desarrolloy
Empleo

Generar riqueza local
inmediata. Ejecutar las
intervenciones como un
motor socioeconomico a
traves del Programade
Fomento de Empleo
Agrario (PEE).
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El Ecosistema de Actuaciones (Plan de 5 Nodos)

Node 1: PR-A 409 ‘Sierra de San Pablo’ (8,5 km)
Naturaleza en Estado Puro \-- -
; X

Node 3: Castillo de Cote (400 m)
Conexion con la Historia
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Accion 1 | Sendero PR-A 409: Naturaleza y Homologacién
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la seguridad y la proteccion del ecosistema.

Un recorrido circular de 8,5 km (ampliable a 14 km) a través de frondosos pinares, redisenado para garantizar
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Desb;roce Selectivo

Limpieza de matorral invasivo en
4.000 m de traza sin afectar a la flora
autoctona protegida.

Estabilizacion y Drenaje

Construccion de trincheras, canos
transversales para pluviales y

consolidacion de firme en
pendientes. S

| Andaluza de Montafismo.

Sefialética FAM = TR

Reposicion de hitos y balizas

sobre rollizos de madera (10 cm
diametro) con cimentacion de
hormigoén (30x30 cm), cumpliendo _
normativa de la Federacién
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Accion 2 | Sendero ‘La Cruz': Ingenieria de Accesibilidad
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Sefalética Sensorial:
Paneles ergonémicos
= con Macrotipo, Braille,
Pendiente Controlada: Doble Pasamanos: altorrelieve $cédigu3
< 6% longitudinal, Talanqueras de madera a
< 2% transversal para 0,70 my 0,90 m de altura.
Fl evitar vuelcos.
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Firme: J
Pavimento regularizado,
accesible y permeable para
sillas de ruedas.

Areas de Descanso:
Bancos adaptados con
1,50 m de espacio lateral
libre.
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Accioén 3 | Castillo de Cote: Protegiendo el Patrimonio BIC

- 1. Control de Erosion:

Intervencion de bajo impacto en
zonas de fuerte pendiente.
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2. Integracion Material:
Colocacion de escalones
integrados utilizando piedra local
para preservar la estética
historica.

3. Seguridad Perimetral:

- Reposicidn de pasamanos y
_ talanqueras continuas para

Ascenso de 400 m hacia una joya arquitecténica del siglo evitar el deterioro del terreno
- XIlI. Su torre de planta tetralobulada es tinica en la @ por el transito incontrolado.

~ arquitectura militar peninsular de la ‘Banda Morisca'. A
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Acciones 4y 5 | Espacios de Convivencia de Bajo Impacto
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~Area Recreativa (El Pulmon Verde) e Tesorillo (La Transicion Urbana) .
) . G g =
3 Uso: Punto de encuentro principal en el monte publico. i ; 5 Uso: Area de 1.500 m? a solo 550 m del ntcleo urbano. :
| 1 E E
Intervencion: Renovacion integral de infraestructuras g Intervencion: Aparcamiento sin sellado de suelo
deterioradas (500 ml de talanqueras de madera tratada). | (zahorra permeable), aparcabicis y mobiliario rustico.
< 500 ml > ' [E |
1 E i
Objetivo: Prevencion de incendios y garantia de g Objetivo: Descongestionar accesos y ofrecer un
g seguridad ciudadana. : ; ’ espacio recreativo periurbano ordenado. ;
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Matriz Tecnica de Intervenciones
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Accion

r

Longitud/Area

Dificultad

Publico Objetivo

Foco de Ingenieria

= s

sin Sellado
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| PRAAS | Naeh o) | BoiaMedia | senderisas | e |
[ ‘La Cruz’ j : 500 m : : ( AcE:;?hl ¢) [Movilidad Reducida: : P?\:‘I]Slit?géiz;rﬁijiy j
Lr Casggig = 400 m TE Media . [ Turismo Historico | COF;EI:I?&EIELZT)M" j
: Reér;iwa i (Talzagtl:;lras) | N/A r Familias / Vecinos : rRucv.nc:ﬂ.racic‘;'m Estructuralj
r Tesorillo . 1.500 m? T N/A rUsuarifos Periurbanosj  Movimiento de Tierras
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Integracion y Cumplimiento Normativo
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| « Urbanismo (PGOU)

Calificacion de suelo Forestal (Zona de
Conservacion Prioritaria Tipo A).
Permisibilidad exclusiva para
Instalaciones recreativas.
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| " Sequridad y Salud (RD 1627/1997)

Estudio de seguridad completo
redactado (presupuesto >30 dias,
volumen de mano de obra >500 dias).
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" Accesibilidad (VIV/561/2010)

Diseno alineado con el documento
tecnico de condiciones basicas de

accesibilidad y no discriminacion.
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& Gestion de Residuos (RD 105/2008)

Plan especifico para el tratamiento y
retirada autorizada de desbrocey
estructuras deterioradas.
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Cronograma de Ejecucion (10 Meses)

Meses 1-10 (Continuo): Gestion de Residuos | Coordinacion de Seguridad y Salud.

~— Mes 1(Inicio): Instalacion de Cartel de Obras (Chapa galvanizada 1,40x0,70m, logos oficiales).

¢ Meses 1-10 (Fases Solapadas): Ejecucion I
simultanea y escalonada de PR-A 409, La
Cruz, Castillo, Area Recreativa y Tesorillo.
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes b Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
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Desglose de Inversion por Actuacion
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| Presupuesto General: |

201.215,80 €
(IVA Incluido)
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'El Etecto PEE: El Proyecto como Motor de Empleo
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-| | Mano de Obra Directa: 141.179,34 € (70,16%)
- Peones, oficiales, encargados locales.
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Contexto: Este proyecto no es solo una inversion en turismo; es una inyeccion de liquidez directa en la economia de las familias de Montellano.
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La Vision 2026: Un Legado Sostenible
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10 meses de actividad economica
continua.
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5 7|
Inyeccion de +140.000 € en

salarios locales. |
L |
Y 7|
Restauracion de 5 ecosistemas
criticos.
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El Legado a Largo Plazo

Fosioionamiento Turistico: Montellan:g
- como referente en la Banda Moriscay
L turismo de naturaleza. |

T

" Inclusion Real: Primera infraestructura
~ de alta montafia verdaderamente
flg_ accesible de la comarca. E
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&ducacién Ambiental: Un aula .'abiert:a—|
de 468 hectareas para las futuras
generaciones.
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Ficha Técnica del Proyecto

(_;fnyectu:

Proyecto Basico y Ejecucidn de
Restauracion y Puesta en Valor
Turistico de la Sierra de
Montellano. PEE 2026.

Emplazamiento:

Sierra de Montellano (Montes de
Propios).

Promotor:

Ayuntamiento de Montellano.

Director de Obra y Seguridad:

Manuel Diaz Palma (Técnico de
Medio Ambiente Municipal).

Plazo de Ejecucion:

10 Meses.

Presupuesto Total:

261 . 275,80 €

L_??cumento validado para su ejecucion. Octubre 2026.
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